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Salgs- og leveringsbetingelser — maj 2008

1 AB92
For tilbudet geelder "Almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirk-
somhed” af 10. december 1992 (AB92)

2 Tilbudets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmateria-
let og tilbudets specifikationer, gaelder det i tilbu-
det anfarte.

3 Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, gaelder
for den i tilbudet anferte leveringstid falgende:
3.1 Safremt den i tilbudet angivne leveringstid
ikke kan overholdes pa grund af dokumenteret
indgang af andre ordrer, der indkommer inden
accept, optages der forhandling om aendret leve-
ringstid. Fgrer denne forhandling ikke til et resul-
tat, forbeholder leverandgren sig helt eller delvis
at treede tilbage fra sit tilbud.
3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering for-
udsat keber far accept pa den del af entreprisen,
hvori leverancen indgar. .

4 Projektgrundlag —~ forsinkelse
Foreligger det aftalte projektgrundlag til leveran-
dgren ikke fuldstaendigt pa det aftalte tidspunkt,
udskydes elementproduktionen og levering, indtil
leverandgren igen har ledig kapacitet.
Kgber betaler erstatning for det ved udskydelsen
lidte tab, herunder for den uudnyttede produktions-
kapacitet i den oprindeligt planlagte produktionspe-
riode.

5 Leverandgren — forsinkelse
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftal-
te detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende
kan lastes leverandgren, er sanktionsformen dag-
bod pr. arbejdsdag som en naermere aftalt promil-
lesats af leverancesummen.

6 Elementmodtagelse - forsinkelse
Hvis keberen ikke er i stand til at modtage ele-
menterne efter leveringsprogrammet, ma der ske
omgaende skriftlig underretning til betonelement-
leverandgren. Hvis leveringen forsinkes i forhold
til programmet, kan leverandgren med 5 arbejds-
dages varsel kraeve, at der oprettes et mellemla-
ger. De hermed forbundne omkostninger betales
af keber. Keber beerer risikoen for elementer le-
veret til mellemlager.
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Leverandgrens kvalitetssikring

Leverancen er underkastet leverandgrens ikke sags-
specifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret
ved akkrediteret produktcertificering iht. gaeldende
standarder jfr. certifikat.

Levering — sted, risiko, ventetid og

modtagekontrol

8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet
kabers vogn pa fabrik, og leverandgren baerer risikoen
for elementerne til og med laesning.

8.2 Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet sa neer brugsstedet, som fuldt {eesset
vogn kan kare pa jeevnt og beeredygtigt underlag. Leve-
ringsstedet skal af sikkerhedshensyn veere plant,
vandret og beaeredygtigt, ogsa for saettevogne med stot-
teben. Leverandgren beerer risikoen for elementerne,
indtil vognen er naet leveringsstedet.

Det er kgbers ansvar, at kravene til byggepladsvej og
leveringssted er opfyldt.

8.3 Kgber debiteres vente- og aflaesningstid ud over 1
time.

8.4 Ved leveringen skal keber foretage modtagekontrol
og pétale synlige fejl, herunder skader. Ved konstate-
ring af mangler skal leverandgren omgaende advise-
res.

Betaling

9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erlaeg-
ges i henhold til manedlige a conto fakturaer for faer-
digproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsda-
to er 15 arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. Ud-
over deti AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for leve-
rancer pa kr. 100.000 og derover 10 pct. af kontrakt-
summen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er afgi-
vet, dog tidligst 6 maneder far levering begynder i hen-
hold tif planen. Belgbet modregnes pro rata i a conto
fakturaerne.

9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtgerelse for udgiftsforagelse forarsaget af paleeg fra
staten, jf. Byggestyrelsens cirkulaere af 10. oktober
1991 om pris og tid, § 8.

9.4 Udover den faste pris skal der ydes leverandagren
godtgerelse for ekstraordinaere prisstigninger svarende
til § 9 i Byggestyrelsens cirkuleere af 10. oktober 1991.

Sikkerhed

Det forudsaeettes, at kaberen stiller deni AB 92, § 7,
naevnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage
efter leveranceaftalens indgaelse.

Montage

Omfatter tilbudet ogséd montage, gaelder desuden
Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 og
punkterne 8.3 og 8.4 i ovenstaende Salgs- og
leveringsbetingelser udgar.



